UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.5 DEL 02-01-2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO= NE SALDO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STAC= CIONATA PRESSO INVASO SUL TORRENTE MOSCIA NEL CO= MUNE DI LONDA (FI) - CIG: Z2D162379

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 11-01-12 al 26-01-12 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,11-01-12

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.5 DEL 02-01-2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO= NE SALDO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STAC= CIONATA PRESSO INVASO SUL TORRENTE MOSCIA NEL CO= MUNE DI LONDA (FI) - CIG: Z2D162379

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- Il Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013;
- il Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR Toscana 2007/2013 la cui Revisione n. 14 è stata approvata con D.G.R. n. 685/2010 e ulteriori modifiche ed integrazioni sono state approvate con le D.G.R. n. 801 del 06/09/2010, n. 992 del 22/11/2011, n. 78 del 21/02/2011;
- le Direttive per l'applicazione della misura 227 per progetti attuati dalle provincie, comunità montane, unioni di comuni "Investimenti non produttivi" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 700 del 02/03/2011;
- la Direttiva della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 13 del 01/04/2011 con la quale si prende atto delle proposte di intervento dei comuni facenti parte dell'U.C. Valdarno e Valdisieve da realizzare mediante i finanziamenti relativi alle Direttive succitate ai sensi degli art. 10 e 11 della L.R. 39/00 e s.m.i. (*Interventi Pubblici Forestali*);
- la Delibera di Giunta n. 42 del 22/04/2011 mediante la quale sono stati approvati i Programmi degli Interventi relativi alle misure 226 e 227 del PSR Toscana 2007/2013 – Fondi 2011 nei quali, nella misura 227, figura l'intervento in oggetto;
- la Delibera di Giunta n. 44 del 22/04/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- Il Decreto Dirigenziale del Settore Programmazione Agricolo-Forestale della Regione Toscana n. 2415 del 16/06/2011 mediante il quale è stato finanziato l'intervento in oggetto con una somma complessiva pari a € 6.318,90 (iva esclusa);
- Il Decreto Dirigenziale del Settore Programmazione Agricolo-Forestale della Regione Toscana n. 2882/11 del 12/07/2011 mediante il quale è stata finanziata la quota corrispondente all'IVA dell'intervento di cui sopra;
- L'Accordo di Programma stipulato tra questo Ente e il Comune di Londa – Rep. 58 del 02/09/2011;
- la Deliberazione della Giunta del Comune di Londa n. 81 del 19/09/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto a firma dell'Arch. Paolo Anzilotti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di

Londa;
- la Determina n. 517 del 07/11/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto da parte dell'U.C.V.V. e sono stati affidati i lavori alla ditta "Cooperativa Agriambiente Mugello s.c.a.r.l." con sede a Barberino di Mugello (FI);
- il Contratto stipulato con la succitata Impresa – Rep. n. 76 del 17/11/2011;

CONSIDERATO CHE la chiusura lavori è avvenuta in data 22/12/2011 e dunque entro i termini contrattuali così come riportato nel Certificato di Ultimazione Lavori emesso dal DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, in data 22/12/2011;

VISTA la documentazione inerente lo Stato Finale redatta dalla DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente (All. 1) che include:

- Relazione sul conto finale;
- Stato finale lavori;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni allegato al presente Atto (All. 2);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/12/2011 dalla DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegato al presente atto (All. 3);

RICHIAMATI il D.Lgs. 163/06 ed il D.P.R. 207/10;

VISTO il D.lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la documentazione inerente lo **STATO FINALE** (All. 1), trasmessa dal DD.LL., inerente l'intervento di "**REALIZZAZIONE STACCIONATA PRESSO INVASO MOSCIA NEL COMUNE DI LONDA CIG: Z2D162379 – PERIZIA 100/11"** e nello specifico:

- Relazione sul conto finale;
- Stato finale lavori;

2. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni allegato al presente Atto (All. 2)

3. DI RECEPIRE il Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori di "**REALIZZAZIONE STACCIONATA PRESSO INVASO MOSCIA NEL COMUNE DI LONDA CIG: Z2D162379 – PERIZIA 100/11**" redatto in data 22/12/2011 dalla DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, ed allegato al presente Atto (All. 3) dando atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 c.3 del D.Lgs.163/2006, il C.R.E. assume carattere definitivo decorsi due anni

dall'emissione;

4. DI LIQUIDARE, al ricevimento della fattura, alla ditta Cooperativa Agriambiente Mugello s.c.a.r.l. con sede a Barberino di Mugello (FI) la somma di **€ 7.645,87** (euro settemilaseicentoquarantacinque/87) quale importo del saldo dell'intervento in oggetto sul **Cap. 290/6** " Interventi Reg. CE 1698/05 Mis. 227" del Bilancio di previsione 2012 – **Imp. n. 538/11**.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO