UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.257 DEL 01-06-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE C.R.E. E CHIUSURA LAVORI PER INTER=
VENTO DI RIPRISTINO DI UN CASTAGNETO DA FRUTTO IN
LOC. PRETAGNOLO NEL COMPLESSO FORESTALE DI RINCINE

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 09-06-11 al 24-06-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,09-06-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.257 DEL 01-06-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE C.R.E. E CHIUSURA LAVORI PER INTER= VENTO DI RIPRISTINO DI UN CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOC. PRETAGNOLO NEL COMPLESSO FORESTALE DI RINCINE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

PREMESSO :

VISTA la L. R. 39/2000 "Legge Forestale Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale viene affidata agli Enti delegati la gestione del P.A.F.;

CONSIDERATO che il Piano di Gestione del Complesso Demaniale di Rincine è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 724 del 18/07/2005;

VISTO il Programma degli interventi per l'anno 2009 predisposto dal Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale;

PRESO ATTO che tra gli interventi previsti dal Piano di Gestione del Complesso Demaniale di Rincine e pianificati per l'anno 2009 è compreso l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località Pretagnolo nel comune di S.Godenzo;

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale intervento il Settore Foreste e Patrimonio agro-forestale della Regione Toscana con decreto n. 2191 del 07/05/2007 ha corrisposto un finanziamento di € 47.000,00;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 19 del 06/02/2008 che approva tra gli altri il Progetto Preliminare per l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso Demaniale di Rincine, comune di San Godenzo, a firma della Dr.ssa For. Bianca Maria Del Monte;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 27 del 06/03/2008 che approvava il Progetto Definitivo per l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso Demaniale di Rincine, comune di San Godenzo, a firma del Dr. For Salvatore Rossi;

RICHIAMATA la Determinazione n.110 del 06/03/2008 che approvava il Progetto Esecutivo per l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso Demaniale di Rincine, comune di San Godenzo, a firma del Dr. For Salvatore Rossi, e contemporaneamente indiceva una procedura negoziata per la scelta della ditta esecutrice dell'intervento;

PRESO ATTO che la gara di cui sopra è andata deserta per cui con Determinazione n. 169 del 03-04-2008 si stabiliva di demandare a successivi atti l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE a partire dall'estate del 2008 si è presentata una nuova emergenza fitosanitaria che ha investito la coltivazione del castagno, in riferimento alla diffusione sempre più preoccupante del cinipide del castagno anche in zone relativamente poco distanti, per cui le autorità competenti in ambito fitosanitario hanno emesso decreti di lotta obbligatoria a livello nazionale e regionale;

RITENUTO DUNQUE OPPORTUNO concentrare l'intervento di ricostituzione del castagneto da frutto in loc. Pretagnolo nel complesso demaniale di Rincine nelle aree in cui sono le piante di castagno da frutto sono in migliori condizioni generali, e dunque rimodulando la portata e l'entità dell'intervento;

RICHIAMATA la richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana (Prot. n. 5711/16 dell'11/08/2009) per il ridimensionamento del suddetto intervento per i motivi sopra espressi;

RICHIAMATA la la Delibera di Giunta Esecutiva n. 59 del 31/07/2009 che approva il Progetto Definitivo (seconda versione) per l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso Demaniale di Rincine, comune di San Godenzo, redatto dal Dr. For Salvatore Rossi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 612 del 18/12/2009 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo (seconda versione) per l'intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso Demaniale di Rincine, comune di San Godenzo, redatto dal Dr. For Salvatore Rossi, col seguente quadro economico :

A) COSTO DEI LAVORI	
a) Importo lavori	€ 20.455,30
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 433,95	
c) Importo lavori compreso oneri per la sicurezza	€ 20.889,25
Totale lavori	**€ 20.889,25**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
d) Importo accantonamento imprevisti (5% di c)	€ 1.044,46
e) Spese tecniche compreso incentivi prog. (5% di c)	€ 1.044,46
c) IVA 10% su lavori	€ 2.088,92
e) IVA 10% su imprevisti	€ 104,47
Totale somme a disposizione	**€ 4.282,31**

PRESO ATTO che i lavori sono stati conclusi come indicato dal suddetto progetto come riportato dal relativo computo metrico consuntivo;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione Finale redatte per l'intervento di cui sopra dal Direttore dei Lavori Dott. For. Salvatore Rossi (All. 1-2);

RICHIAMATA la Determinazione n. 262 del 04/06/2010 con la quale si approvava il primo stato di avanzamento lavori e si liquidava la somma di € 10.914,63 alla ditta Boschi Giulio di Castel S.Niccolò (AR);

PRESO ATTO CHE la Relazione Finale di cui sopra ha accertato economie sul quadro economico approvato pari ad € 2.105,82;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione Finale redatti per l' "Intervento di ricostituzione di un castagneto da frutto in località "Pretagnolo" nel Complesso forestale di Rincine, comune di San Godenzo" dal Direttore dei Lavori Dott. For. Salvatore Rossi (All. 1-2);

2. DI LIQUIDARE, a ricevimento della fattura, la somma di € 12.046,66 alla ditta Boschi Giulio di Castel S.Niccolò (AR), dando atto che la somma risulta già impegnata nel seguente modo :

   - Per € 11.986,60 sul cap. 567 del Bilancio 2011 (Imp. n. 599 del 23/12/2010 – residui 2010);
   - Per € 60,06 sul cap. 567 del Bilancio 2011 (Imp. n. 598/2010 – residui 2010);

3. DI LIQUIDARE gli incentivi per la progettazione, ai sensi dall'art.92 del Dlgs. N. 163 del 12/04/2007 e del Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del d.lgs. 12-04-2006 n. 163 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce" di questo ente approvato con deliberazione della giunta n°39 del 14/06/2007, inerente il suddetto intervento secondo la tabella che segue:

FASE		RUOLO			%	IMPORTO	F I G U R A INDIVIDUATA
PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	0%	€ 0,00	
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 10,45	Salvatore Rossi
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 10,45	Salvatore Rossi
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 0,00	
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 31,34	Salvatore Rossi
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 0,00	
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			8%	€ 8,36	Salvatore Rossi
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			32%	€ 33,42	Antonio Ventre
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%	€ 0,00	
	C.3)	Collaboratore amministrativo			10%	€ 10,45	Elena Bigozzi
				TOTALE	100%	€ 104,45	

   sul Cap. 567 del bilancio 2011 (Imp. n. 599 del 23/12/2010);

2. DI PROVVEDERE con successivi atti all'impiego delle ulteriori economie risultanti pari ad € 2.105,82.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO