UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.325 DEL 12-07-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO PER INTER= VENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FO= RESTALE A SERVIZIO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIO= NALE DI RINCINE COMUNE DI LONDA PERIZIA 93/10 -

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 05-08-11 al 20-08-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,05-08-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.325 DEL 12-07-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO PER INTER= VENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FO= RESTALE A SERVIZIO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIO= NALE DI RINCINE COMUNE DI LONDA PERIZIA 93/10 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Comunità Montane la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- Il Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013;
- il Documento Attuativo Regionale del PSR Toscana approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 463 del 31/03/2010;
- le Direttive per l'applicazione della misura 227 per progetti attuati dalle provincie, comunità montane, unioni di comuni "Investimenti non produttivi" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 1381 del 29/03/2010;
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 41 del 13/05/2010 con la quale sono stati approvati i Progetti Definitivi degli interventi relativi alle Mis. 226 e 227 del Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007/2013, fondi 2010 tra i quali figura quello in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 42 del 13/05/2010 con la quale sono stati approvati i Programmi degli Interventi relativi alle Mis. 226 e 227 del Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007/2013, fondi 2010 tra i quali figura quello in oggetto;

VISTI i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana, settore Programmazione Forestale, n. 4111 del 06/08/10 con il quale sono stati finanziati i progetti presentati da questo Ente nell'ambito della MIS 226 del PSR anno 2010 (tra cui figura quello in oggetto) e n. 4296 del 18/08/10 con il quale è stato erogato un finanziamento a copertura dell'IVA dei succitati interventi che non è ammissibile come costo nel PSR;

RICHIAMATA la Determinazione n. 584 del 22/11/2010 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto a firma della Dott. For. Salvatore Rossi, dipendente dell'Ente, e contemporaneamente è stata indetta una gara a procedura negoziata per la realizzazione dei lavori;

RICHIAMATA la Determinazione n. 13 del 21/12/2010 con la quale si individua la ditta "CHIARINI RENATO" con sede in Vicchio (FI) quale aggiudicataria della gara con ribasso del 27,12% (ventisettevirgoladodicipercento) portando l'importo dell'appalto ad € 59.799,51 (pari ad € 58.767,59 + € 1.031,92 - oneri per la sicurezza) oltre IVA (20 %);

VISTO il contratto stipulato con la ditta "CHIARINI RENATO" con sede a Vicchio (FI) - Rep.n. 18 del 23/03/2011;

RICHIAMATA la Determinazione n. 280 del 15/06/2011 con la quale si approva la perizia supplettiva di variante per i lavori di cui all'oggetto che determinava il nuovo importo dei lavori in appalto per una somma pari a € 81.606,16 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che la chiusura lavori è avvenuta in data 08/07/2011 e dunque entro termini contrattuali così come riportato nel Certificato di Ultimazione Lavori redatto dalla DD.LL. in data 08/07/2011;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione inerente l'intervento in oggetto redatto in data 12/07/2011 ed allegato alla presente Determinazione (All. 1);

VISTO il Certificato di Pagamento allegato al presente Atto (All. 2) a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale di questo Ente;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI di questo Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 09/07/2007;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L. 267/00;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori di ***"****Manutenzione straordinaria viabilità forestale a servizio del complesso forestale regionale di Rincine, comune di Londa (FI) - Perizia 93/10.****)"*** allegato alla presente Determinazione (All. 1);

2. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni allegato al presente Atto (All. 2);

3. DI LIQUIDARE, al ricevimento della fattura, alla ditta "CHIARINI RENATO" con sede a Vicchio (FI), la somma di **€ 52.057,32** (Euro cinquantaduezerocinquantasette/32) quale importo a saldo dell'intervento in oggetto sul **Cap. 290/4** "Interventi Reg. CE 1698/05 MIS 226" – Impegno n. 483 del 22/12/2010 - Residui 2010 - del Bilancio definitivo 2011.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO