UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.377 DEL 09-08-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ED IDRICA DEL RIFUGIO FONTANELLE UBICATO NEL COMPLES= SO DEMANIALE ALPE S. BENEDETTO

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 23-08-11 al 07-09-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,23-08-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.377 DEL 09-08-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ED IDRICA DEL RIFUGIO FONTANELLE UBICATO NEL COMPLES= SO DEMANIALE ALPE S. BENEDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Unioni di Comuni la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- il Piano di Gestione del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 2724 del 20/05/2010 con il quale è stata stanziata la somma di € 4.150,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 2796 del 07/07/2011 che autorizza l'esecuzione dell'intervento utilizzando l'economia di € 33.414,56 derivante dall'intervento straordinario di "Diradamento abetina in loc. Case S. Antonio";
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 64 del 24/06/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 313 del 06/07/11 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto e sono stati affidati i lavori alla ditta Scarpelli di Scarpelli Francesco e C. S.A.S. con sede a Scarperia (FI);
- il contratto stipulato con la succitata Ditta – Rep. n. 37 del 14/07/11;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori è stata verificata la necessità di apportare una variante all'intervento, indispensabile ai fini del miglioramento della funzionalità della viabilità forestale in cui viene realizzato lo stesso come riportato dalla proposta di variante della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, allegata alla presente;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, allegata alla presente che include:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico;
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

VISTA la relazione allegata alla presente del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibile la variante proposta ai sensi del comma 7 dell'art.161 del D.P.R. 207/10;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante si prevede una spesa aggiuntiva di € 4.753,21 oltre IVA, per cui il nuovo importo dei lavori in appalto risulta pari a € 27.650,62 (IVA esclusa);

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico complessivo, a seguito della variante, rimane inalterato in quanto le maggiori spese previste trovano copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta e che dunque non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI di questo Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 09/07/2007;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L. 267/00;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, relativa ai lavori di allacciamento alla rete elettrica ed idrica del rifugio Fontanelle ubicato nel complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo (FI), comprendente:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

che si allega al presente Atto;

2. DI APPROVARE la Relazione di ammissibilità della variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, allegata al presente Atto;

3. DI DARE ATTO che non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato con determina n. 313 n. 06/07/2011;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della redazione degli atti necessari.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO