UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.435 DEL 26-09-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NELL'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA CIG: Z25004DD5D

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 11-10-11 al 26-10-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,11-10-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.435 DEL 26-09-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NELL'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA CIG: Z25004DD5D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Comunità Montane la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- il Piano di Gestione del complesso forestale regionale di Rincine;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 5728 del 19/11/2010 con il quale è stata stanziata la somma di € 55.149,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 230 del 11/05/2011 mediante la quale è stato conferito un incarico professionale inerente la redazione dell'elaborato progettuale e della Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia per i lavori in oggetto all'Arch. Maria Stracquadanio con studio in Scandicci (FI);
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 57 del 14/06/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 283 del 15/06/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto e sono stati affidati i lavori alla Ditta "Coperture Cappelletti Daniele e Figli s.r.l." con sede a Prato (PO);
- il contratto stipulato con la succitata Ditta – Rep. 50 del 23/08/2011;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori è stata verificata la necessità di apportare una variante all'intervento come riportato dalla proposta di variante della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente che include:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico;
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

VISTA la relazione allegata alla presente del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibile la variante proposta ai sensi del comma 7 dell'art.161 del D.P.R. 207/10;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante si prevede una spesa aggiuntiva di € 1.252,00 oltre IVA, per cui il nuovo importo dei lavori in appalto risulta pari a € 34.016,50 (IVA esclusa);

CONSIDERATO inoltre che a seguito della variante le maggiori spese previste trovano copertura negli imprevisti;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi della Legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra *bis*, l'aliquota IVA è passata dal 20% al 21% a partire dal 17/09/11 e che pertanto è necessario effettuare un impegno di spesa suppletivo pari ad € 344,03 per coprire tale incremento;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI di questo Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 09/07/2007;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L. 267/00;

VISTO il Bilancio di Previsione 2011 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 14/03/2011;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura di un capannone ubicato in Rincine nell'omonimo complesso forestale regionale, comune di Londa (FI), comprendente:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

   che si allega al presente Atto;

2. DI APPROVARE la Relazione di ammissibilità della variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, allegata al presente Atto;

3. DI DARE ATTO che è necessario un impegno di spesa suppletivo (pari ad € 344,03) rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato con determina n. 313 n. 06/07/2011 per la copertura dell'aliquota IVA che a partire dal 17/09/2011, ai sensi ai sensi della Legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra *bis,* è passata dal 20% al 21%;

4. DI IMPEGNARE la somma di **€ 344,03** sul Cap. 540/20 "Smaltimento eternit rifacimento copertura capannoni" del Bilancio di previsione 2011 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 14/03/2011 **IMP n. 573 – SUB. 3;**

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della redazione degli atti necessari.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO

DETERMINAZIONE N.435 DEL 26-09-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NELL'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA CIG: Z25004DD5D

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 03-10-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE