UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.488 DEL 18-10-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMEN= TO LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI= NARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NEL= L'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 25-10-11 al 09-11-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,25-10-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.488 DEL 18-10-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMEN= TO LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI= NARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NEL= L'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Comunità Montane la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- il Piano di Gestione del complesso forestale regionale di Rincine;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 5728 del 19/11/2010 con il quale è stata stanziata la somma di € 55.149,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 230 del 11/05/2011 mediante la quale è stato conferito un incarico professionale inerente la redazione dell'elaborato progettuale e della Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia per i lavori in oggetto all'Arch. Maria Stracquadanio con studio in Scandicci (FI);
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 57 del 14/06/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 283 del 15/06/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto e sono stati affidati i lavori alla Ditta "Coperture Cappelletti Daniele e Figli s.r.l." con sede a Prato (PO);
- il contratto stipulato con la succitata Ditta – Rep. 50 del 23/08/2011;
- la Determinazione n. 435 del 26/09/2011 mediante la quale è stata approvata una perizia suppletiva di variante inerente l'intervento in oggetto che ha incrementato l'importo contrattuale di € 1.252,00 oltre IVA;

VISTA la documentazione inerente il Primo Stato Avanzamento Lavori dell'intervento in oggetto a firma del DD.LL., Dott.ssa For. Bianca Maria Del Monte dipendente di questo Ente allegata alla presente Determinazione, che include:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di

Comuni;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 ed il D.P.R. 554/99;

VISTA la L. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del procedimento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la documentazione inerente il Primo Stato Avanzamento Lavori dell'intervento in oggetto a firma del DD.LL., Dott.ssa For. Bianca Maria Del Monte dipendente di questo Ente, allegato alla presente Determinazione, che include:

   - Libretto delle misure;
   - Registro di contabilità;
   - Sommario registro di contabilità;
   - Stato avanzamento lavori n. 1;

2. DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1 a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni;

3. DI LIQUIDARE, al ricevimento della fattura, alla Ditta "Coperture Cappelletti Daniele e Figli s.r.l." con sede a Prato (PO)la somma di € **35.216,14** (trentacinquemiladuecentosedici/14) quale importo del Primo Stato Avanzamento Lavori dell'intervento in oggetto sul **Cap. 540/20** "Smaltimento eternit rifacimento copertura cappanoni" - **Imp. n. 573/2010 - Sub. 2**.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO