UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.503 DEL 27-10-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER INTERVENTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DISSESTATO IL LOC. PETROGNANO NEL COMUNE DI SAN GODENZO (FI) - CIG: Z8601623EE

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 14-11-11 al 29-11-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,14-11-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.503 DEL 27-10-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER INTERVENTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE DISSESTATO IL LOC. PETROGNANO NEL COMUNE DI SAN GODENZO (FI) - CIG: Z8601623EE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- Il Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013;
- il Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR Toscana 2007/2013 la cui Revisione n. 14 è stata approvata con D.G.R. n. 685/2010 e ulteriori modifiche ed integrazioni sono state approvate con le D.G.R. n. 801 del 06/09/2010, n. 992 del 22/11/2011, n. 78 del 21/02/2011;
- le Direttive per l'applicazione della misura 226 per progetti attuati dalle provincie, comunità montane, unioni di comuni "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 699 del 02/03/2011;
- la Direttiva della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 13 del 01/04/2011 con la quale si prende atto delle proposte di intervento dei comuni facenti parte dell'U.C. Valdarno e Valdisieve da realizzare mediante i finanziamenti relativi alle Direttive succitate ai sensi degli art. 10 e 11 della L.R. 39/00 e s.m.i. (*Interventi Pubblici Forestali*);
- la Delibera di Giunta n. 42 del 22/04/2011 mediante la quale sono stati approvati i Programmi degli Interventi relativi alle misure 226 e 227 del PSR Toscana 2007/2013 – Fondi 2011 nei quali, nella misura 226, figura l'intervento in oggetto;
- la Delibera di Giunta n. 44 del 22/04/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto a firma del Geom. Franco Pretolani, Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Urbanistica del comune di San Godenzo (FI);
- Il Decreto Dirigenziale del Settore Programmazione Agricolo-Forestale della Regione Toscana n. 2558/2011 del 23/06/2011 mediante il quale è stato finanziato l'intervento in oggetto con una somma complessiva pari a € 21.605,35 (iva esclusa);
- Il Decreto Dirigenziale del Settore Programmazione Agricolo-Forestale della Regione Toscana n. 2882/11 del 12/07/2011 mediante il quale è stata finanziata la quota corrispondente all'IVA dell'intervento di cui sopra;
- l'Accordo di Programma stipulato tra questo Ente e il Comune di San Godenzo – Rep. 59 del 02/09/2011;
- la Deliberazione della Giunta del Comune di San Godenzo n. 65 del 29/09/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto a

firma del Geom. Franco Pretolani e viene autorizzato ai sensi della normativa urbanistica e del vincolo paesaggistico;
- la Determinazione n. 448 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto da parte dell'Unione di Comuni e sono stati affidati i lavori alla Cooperativa Agriambiente Mugello s.c.a.r.l.;

RICHIAMATO il Contratto stipulato con la succitata Ditta – Rep. n. 70 del 03/10/2011;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori è stata verificata la necessità di apportare una variante all'intervento, indispensabile ai fini del miglioramento della funzionalità dell'opera in corso di realizzazione come riportato dalla proposta di variante della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente che include:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico;
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

VISTA la relazione allegata alla presente del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibile la variante proposta ai sensi del comma 7 dell'art.161 del D.P.R. 207/10;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante non si prevedono spese aggiuntive e che pertanto il quadro economico complessivo rimane inalterato;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI di questo Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 09/07/2007;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L. 267/00;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, relativa ai lavori di "Recupero e consolidamento versante dissestato in loc. Petrognano nel comune di San Godenzo (FI)", comprendente:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;

- Definizione nuovo quadro economico
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;

che si allega al presente Atto;

2. DI APPROVARE la Relazione di ammissibilità della variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, allegata al presente Atto;

3. DI DARE ATTO che non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato con determina n. 448 n. 30/09/2011;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della redazione degli atti necessari.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO