UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.531 DEL 14-11-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO= NE SALDO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI= NARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NEL= L'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 06-12-11 al 21-12-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,06-12-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.531 DEL 14-11-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIO= NE SALDO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI= NARIA COPERTURA CAPANNONE UBICATO A RINCINE NEL= L'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Comunità Montane la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- il Piano di Gestione del complesso forestale regionale di Rincine;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 5728 del 19/11/2010 con il quale è stata stanziata la somma di € 55.149,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 230 del 11/05/2011 mediante la quale è stato conferito un incarico professionale inerente la redazione dell'elaborato progettuale e della Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia per i lavori in oggetto all'Arch. Maria Stracquadanio con studio in Scandicci (FI);
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 57 del 14/06/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 283 del 15/06/2011 mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto e sono stati affidati i lavori alla Ditta "Coperture Cappelletti Daniele e Figli s.r.l." con sede a Prato (PO);
- il contratto stipulato con la succitata Ditta – Rep. 50 del 23/08/2011;
- la Determinazione n. 435 del 26/09/2011 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva di variante per i lavori in oggetto che ha apportato un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 1.252,00 oltre iva;
- la Determinazione n. 488 del 18/10/2011 con la quale è stato approvato e liquidato il primo Stato Avanzamento Lavori dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE la chiusura lavori è avvenuta in data 18/10/2011 e dunque entro i termini contrattuali così come riportato nel Certificato di Ultimazione Lavori emesso dal DD.LL. Dott. For. Bianca Maria Del Monte in data 18/10/2011;

VISTA la documentazione inerente lo Stato Finale redatta dalla DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegata alla presente (All. 1) che include:

- Relazione sul conto finale dal quale risultano economie pari ad € 1.878,20;
- Stato finale lavori;

- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/10/2011 dalla DD.LL., Dott. For. Bianca Maria Del Monte, allegato al presente atto (All. 2);

RICHIAMATA la nota inviata alla Ditta Coperture Cappelletti Daniele e Figli s.r.l. del 26/10/2011 (prot. n. 7044/11) con la quale veniva richiesta polizza a garanzia della rata a saldo ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, terzo comma, del D.P.R. 207 del 2010 e del D.M. 123 del 2004;

VISTA la polizza presentata dalla Ditta succitata e ritenuta conforme a quanto previsto dalle norme di cui sopra – Prot. n. 7403/11 del 10/11/2011;

VISTO il "Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Deliberazione della Giunta di questo Ente n. 39 del 14/06/2007 così come modificato dalla Deliberazione della Giunta n. 9 del 21/01/2008;

RICHIAMATA la Determinazione n. 283 del 15/06/2011 con la quale venivano ripartiti gli incentivi sulla base di un importo dei lavori e delle forniture pari ad € 32.764,50 in base al seguente prospetto:

A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	10%	€ 65,53	Bianca Del Monte
		A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 65,53	Esterno
		A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 65,53	Esterno
A.2)	Tecnico collaboratore			10%	€ 65,53	Bianca Del Monte
A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 00,00	
B.1)	Direttore lavori			22%	€ 144,16	Bianca Del Monte
B.2)	Tecnico collaboratore			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 00,00	
B.4)	Collaudatore / C.R.E.			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			20%	€ 131,06	Antonio Ventre
C.2)	Assistenza al R.U.P.			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
C.3)	Collaboratore amministrativo			3%	€ 19,66	Bencini Ilaria
			TOTALE	100%	€ 655,29	

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre,

Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni allegato al presente Atto (All. 3);

RICHIAMATI il D.Lgs. 163/06 ed il D.P.R. 207/10;

VISTO il D.lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1. DI APPROVARE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE LO **STATO FINALE** (ALL.1), TRASMESSA DAL DD.LL., INERENTE L'INTERVENTO DI "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE UBICATO A RINCINE NELL'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA - CIG: Z25004DD5D PERIZIA 94/11"** E NELLO SPECIFICO:

- Relazione sul conto finale;
- Stato finale lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;

2. DI LIQUIDARE, AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA, ALLA DITTA **COPERTURE CAPPELLETTI DANIELE E FIGLI S.R.L.** CON SEDE A PRATO (PO), LA SOMMA DI **€ 4.532,96** (EURO QUATTROMILACINQUECENTOTRENTADUE/96) QUALE IMPORTO DEL SALDO DELL'INTERVENTO IN OGGETTO SUL **CAP. 540/20** " SMALTIMENTO ETERNIT RIFACIMENTO COPERTURA CAPANNONI" DEL BILANCIO 2011 – **IMP. N. 573/2010 Sub. 2;**

3. DI LIQUIDARE i seguenti importi, ai sensi del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Deliberazione della Giunta di questo Ente n. 39 del 14/06/2007 così come modificato dalla Deliberazione della Giunta n. 9 del 21/01/2008, nel modo che segue sul **Cap. 540/20** "Smaltimento eternit rifacimento copertura capannoni" del Bilancio 2011 – **Imp. n. 573/2010 - Sub. 2**:

A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	10%	€ 65,53	Bianca Del Monte
		A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 65,53	Esterno
		A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 65,53	Esterno
A.2)	Tecnico collaboratore			10%	€ 65,53	Bianca Del Monte
A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 00,00	
B.1)	Direttore lavori			22%	€ 144,16	Bianca Del Monte
B.2)	Tecnico collaboratore			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 00,00	

B.4)	Collaudatore / C.R.E.			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			20%	€ 131,06	Antonio Ventre
C.2)	Assistenza al R.U.P.			5%	€ 32,76	Bianca Del Monte
C.3)	Collaboratore amministrativo			3%	€ 19,66	Bencini Ilaria
			TOTALE	100%	€ 655,29	

4. DI RECEPIRE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE UBICATO A RINCINE NELL'OMONIMO COMPLESSO DEMANIALE, COMUNE DI LONDA**"** REDATTO IN DATA 21/10/2011 DALLA DD.LL., DOTT. FOR. BIANCA MARIA DEL MONTE, ED ALLEGATO AL PRESENTE ATTO (ALL. 2) DANDO ATTO CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 141 C.3 DEL D.LGS.163/2006, IL CRE ASSUME CARATTERE DEFINITIVO DECORSI DUE ANNI DALL'EMISSIONE;

5. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento a firma del R.U.P., Dott. For. Antonio Ventre, Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni allegato al presente Atto (All. 3)

5. DI DARE ATTO che rimangono a disposizione delle economie pari ad **€ 1.878,20** sul **Cap. 540/20** "Smaltimento eternit rifacimento copertura capannoni" del Bilancio 2011

Imp. n. 573/2010 come di seguito indicato:

- € 1.534,17 sul Sub. 2;
- € 344,03 sul Sub. 3.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO