UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.635 DEL 30-12-2011

OGGETTO:
Approvazione stato finale per interventi di ge=
stione ordinaria del PAFR eseguiti nell'anno 2011
in amministrazione diretta

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 13-01-12 al 28-01-12 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,13-01-12

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.635 DEL 30-12-2011

OGGETTO:
Approvazione stato finale per interventi di ge=
stione ordinaria del PAFR eseguiti nell'anno 2011
in amministrazione diretta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:
- la Legge Regionale 39/00 e s.m.e.i titolo III capo I "interventi pubblici", titolo IV Capo I " Patrimonio agricolo-forestale delle Regione",
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007 -2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217 del 24/11/2010 con il quale la Comunità Montana Montagna Fiorentina è dichiarata estinta alla data del 30/11/2010 e si prende atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010;

CONSIDERATO che con lo stesso Decreto si stabilisce che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. n. 37 del 2008;

CONSIDERATO CHE la valorizzazione, la gestione e il mantenimento delle risorse ambientali e strutturali del territorio dell'Ente è uno tra gli obiettivi prioritari di questo Ente in accordo con l'art. 27 della legge regionale 39/00 e s.m.e.i;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.29 della legger regionale 39/00, la competenza ad amministrare i complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28 della succitata legge è delle comunità montane o unioni dei comuni, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori.

CONSIDERATO CHE:
- Il Piano di Gestione del Complesso Forestale di Rincine è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 724 del 18/07/2005;
- Il Piano di Gestione del Complesso Forestale "Foresta di S.Antonio" è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 472 del 24 maggio 2004;
- I Piani di Gestione dei Complessi Forestali "Alpe di S.Benedetto" ed "Alpe 2" sono stati approvati con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 85 del 11 febbraio 2008;
- I Piani di Gestione del Complesso Forestale "Muraglione", "Alpe di S.Benedetto" ed "Alpe 2" sono stati adottati con Deliberazione n. 57 del 03/08/2007 della Giunta di questo Ente;

VISTO il Decreto n° 1591 del 03/03/2011 del dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana, con il quale è stato approvato il "Programma di attuazione 2011 del Piano Forestale Regionale 2007-2011";

RICHIAMATA la D.G.E. n. 5 del 30/12/2010 con cui si adotta la proposta di programma 2011 per la gestione del P.A.F.R. delegato all'Ente;

RICHIAMATA la D.G.E. n. 25 del 11/03/2011 che approva i seguenti progetti :

1. "Progetto definitivo per interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 1" (All. 1), redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
2. "Progetto definitivo per interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 2" (All. 2), redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
3. "Progetto definitivo per interventi di gestione ordinaria del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 - lotto 3" (All. 3), redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 127 del 15-03-2011 che approva i seguenti progetti :

1. "Progetto esecutivo per interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 1", redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
2. "Progetto esecutivo per interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 2, redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
3. "Progetto esecutivo per interventi di gestione ordinaria del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 - lotto 3", redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta e sono stati conclusi entro i termini programmati come indicato dal suddetto progetto e come riportato dal relativo computo metrico consuntivo, con i seguenti quadri economici:

LOTTO 1

A) COSTO DEI LAVORI

-	Importo lavori	€ 40.322,50
	Totale Costo Lavori	**€ 40.322,50**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-	Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi Progettazione 1,2%)	€ 6.048,38
	Totale somme a disposizione	**€ 6.048,38**
	TOTALE PROGETTO	**€ 46.370,88**

LOTTO 2

A) COSTO DEI LAVORI

- Importo lavori € 39.356,46
  Totale Costo Lavori **€ 39.356,46**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi progettazione 1,2% importo lavori) € 5.903,47

  Totale somme a disposizione **€ 5.903,47**

  TOTALE PROGETTO **€ 45.259,93**

LOTTO 3

A) COSTO DEI LAVORI

- Importo lavori € 31.520,30
  Totale Costo Lavori **€ 31.520,30**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi progettazione 1,2% importo lavori) € 4.728,05

  Totale somme a disposizione **€ 4.728,05**

  TOTALE PROGETTO **€ 36.248,35**

VISTA la documentazione inerente lo Stato Finale per i progetti di cui sopra, redatta dalla DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, allegata alla presente (All. 1 - 2 - 3) che include:

- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione finale;
- Computo metrico consuntivo;

PRESO ATTO che i lavori sono stati conclusi come indicato dai suddetti progetti come riportato dai relativi computi metrici consuntivi;

PRESO ATTO dei Certificati di Regolare Esecuzione redatti per gli interventi di cui sopra dal Direttore dei Lavori Dott. For. Salvatore Rossi (All. 4 - 5 - 6);

RITENUTO OPPORTUNO prevedere l'impegno e la liquidazione degli incentivi per la progettazione inerenti gli interventi in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.334,39;

VISTA la L.R. 39/00 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.lgs. 12-04-2006 n. 163, approvata con Delibera di Giunta n. 39 del 14/06/2007;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE lo Stato Finale redatto per gli interventi seguenti dal Direttore dei Lavori Dott. For. Salvatore Rossi (All. 1) :

   - "Interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 1", redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
   - "Interventi di gestione ordinaria del complesso forestale di Rincine da eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 – lotto 2, redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;
   - "Interventi di gestione ordinaria del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale eseguirsi in amministrazione diretta nell'anno 2011 - lotto 3", redatto dal Dr. For. Salvatore Rossi;

2. DI RECEPIRE i Certificato di Regolare Esecuzione inerenti gli interventi di cui sopra, ed allegati al presente Atto (All. 4 – 5 - 6) dando atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 c.3 del D.Lgs.163/2006, il CRE assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione;

3. DI DARE ATTO che i quadri economici finali relativi agli interventi risultano i seguenti:

   LOTTO 1

   A) COSTO DEI LAVORI

-	Importo lavori	€ 40.322,50
	Totale Costo Lavori	**€ 40.322,50**

   B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-	Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi Progettazione 1,2%)	€ 6.048,38
	Totale somme a disposizione	**€ 6.048,38**
	TOTALE PROGETTO	**€ 46.370,88**

   LOTTO 2

   A) COSTO DEI LAVORI

-	Importo lavori	€ 39.356,46
	Totale Costo Lavori	**€ 39.356,46**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi progettazione 1,2% importo lavori) € 5.903,47

Totale somme a disposizione € 5.903,47

TOTALE PROGETTO € 45.259,93

LOTTO 3

A) COSTO DEI LAVORI

- Importo lavori € 31.520,30

Totale Costo Lavori € 31.520,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- Spese generali (15%) (comprensivo di incarichi progettazione 1,2% importo lavori) € 4.728,05

Totale somme a disposizione € 4.728,05

TOTALE PROGETTO € 36.248,35

4. DI IMPEGNARE i seguenti importi quale ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del Dlgs. N. 163 del 12/04/2006:

LOTTO 1

FASE		RUOLO			%	IMPORTO	F I G U R A INDIVIDUATA
PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	0%	€ 0,00	
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 48,39	Salvatore Rossi
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 48,39	Salvatore Rossi
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 0,00	
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 145,16	Salvatore Rossi
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 0,00	
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			8%	€ 38,71	Salvatore Rossi
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			32%	€ 154,84	Antonio Ventre
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%	€ 0,00	
	C.3)	Collaboratore amministrativo			10%	€ 48,39	Elena Bigozzi
				TOTALE	100%	€ 483,87	

LOTTO 2

FASE		RUOLO			%	IMPORTO	F I G U R A INDIVIDUATA
PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	0%	€ 0,00	
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 47,23	Salvatore Rossi
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 47,23	Salvatore Rossi
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 0,00	
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 141,68	Salvatore Rossi
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 0,00	
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			8%	€ 37,78	Salvatore Rossi
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			32%	€ 151,13	Antonio Ventre
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%	€ 0,00	
	C.3)	Collaboratore amministrativo			10%	€ 47,23	Elena Bigozzi
				TOTALE	100 %	€ 472,28	

LOTTO 3

FASE		RUOLO			%	IMPORTO	F I G U R A INDIVIDUATA
PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	0%	€ 0,00	
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 37,82	Salvatore Rossi
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 37,82	Salvatore Rossi
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%	€ 0,00	
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 113,47	Salvatore Rossi
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%	€ 0,00	
	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%	€ 0,00	
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			8%	€ 30,26	Salvatore Rossi
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			32%	€ 121,04	Antonio Ventre
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%	€ 0,00	
	C.3)	Collaboratore amministrativo			10%	€ 37,82	Elena Bigozzi
				TOTALE	100 %	€ 378,24	

per un importo complessivo di € 1.334,39 sul Cap. 85 – Compenso tecnici interni per progettazione - del Bilancio definitivo 2011 **(Imp. n. 676 del 2011)**;

5. DI LIQUIDARE gli importi degli incentivi di progettazione come sopra riportato.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO

DETERMINAZIONE N.635 DEL 30-12-2011

OGGETTO:
Approvazione stato finale per interventi di ge=
stione ordinaria del PAFR eseguiti nell'anno 2011
in amministrazione diretta

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 30-12-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE