UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.85 DEL 18-02-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N° 2 RELATIVA A IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTA= TO A CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA DA REALIZZARSI IN FRAZ. VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO (CUP:

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 25-02-11 al 12-03-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,25-02-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.85 DEL 18-02-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N° 2 RELATIVA A IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTA= TO A CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA DA REALIZZARSI IN FRAZ. VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO (CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI
E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio di questo Ente n°13 del 27/05/2005 con la quale è stato approvato il "Piano di sviluppo della Comunità Montana Montagna Fiorentina 2005-2007";
- il "Piano di sviluppo della Comunità Montana Montagna Fiorentina 2005-2007" il quale annovera, fra i propri obiettivi strategici, la valorizzazione delle risorse della montagna e lo sviluppo delle economie rurali e forestali, con particolare riferimento alle località di alta quota ed alle attività economico colturali legate alla filiera del legno;
- il Piano Energetico della Regione Toscana che prevede entro il 2010 l'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- la Legge regionale n° 39 del 24 febbraio 2005, recante "Disposizioni in materia di energia", dove si stabilisce che l'azione pubblica sia finalizzata a soddisfare il fabbisogno energetico regionale secondo criteri di efficienza economica, rispetto della concorrenza, contenimento dei costi per l'utenza, compatibilità con la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, ed individua, fra gli obiettivi prioritari regionali, la "promozione delle fonti rinnovabili" e la "riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali" (articolo 2);
- la Deliberazione della Giunta di questo Ente n°41 del 15/06/05 con la quale veniva approvato il "Progetto di individuazione e fattibilità di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali" da realizzarsi nel territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina;
- il Dlgs 267/00 in particolare l'articolo 34 prevede per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- la legge n. 241/1990 e sue successive integrazione e modificazioni, in particolare all'art. 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l' accordo di programma stipulato tra la Comunità Montana Montagna Fiorentina il Comune di Reggello ed il Corpo Forestale dello Stato-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa, in data 24/7/2008 Rep. N° 399 per la realizzazione

di un Impianto di Teleriscaldamento Alimentato a Biomasse Legnose nella Frazione di Vallombrosa nel Comune di Reggello a servizio di edifici pubblici e privati;

- la Deliberazione della Giunta di questo Ente n°8 del 27/01/2009 con la quale veniva approvato il "Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali da realizzarsi nell'abitato di Vallombrosa" a firma dell'Ing. Paolo Vangi;
- la Deliberazione della Giunta del Comune di Reggello n°151 del 31/07/2009 con la quale veniva approvato il "Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali da realizzarsi nell'abitato di Vallombrosa" a firma dell'Ing. Paolo Vangi;
- la Deliberazione della Giunta del Comune di Reggello n°170 del 04/09/2009 con la quale veniva approvato il "Progetto DEFINITIVO per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali da realizzarsi nell'abitato di Vallombrosa" a firma dell'Ing. Paolo Vangi;
- la Deliberazione della Giunta di questo Ente n°67 del 15/09/2009 con la quale veniva approvato il "Progetto DEFINITIVO per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali da realizzarsi nell'abitato di Vallombrosa" a firma dell'Ing. Paolo Vangi;
- la Determinazione n°446 del 22/09/2009 del responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Reggello che approvava il "Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali da realizzarsi nell'abitato di Vallombrosa" a firma dell'Ing. Paolo Vangi;
- la determinazione n° 384 del 26/08/2009 con la quale si attesta che gli interventi previsti sono conformi a quanto previsto dal Regolamento Forestale n°44/R dell'08/08/2003 e dalla L.R. 39/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Firenze del 03/09/2009;
- la determinazione n°59 del 03/02/2010 con la quale si individuava l'ufficio dd.ll. per i lavori di "Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali a servizio dell'abitato di Vallombrosa nel comune di Reggello" così composto:
  Direttore dei lavori: Ing. Paolo Vangi;
  Direttore operativo per la sicurezza: Arch. Maria Stracquadanio;
  Direttore operativo per la contabilizzazione lavori: Ing. Paolo Vangi;
- la determinazione a contrarre n° 99 del 02/03/2010 con la quale veniva indetta procedura aperta relativamente all'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 153 del 01/04/2010 che approva il Verbale di gara con il quale viene aggiudicato l'appalto dell'intervento in oggetto alla Ditta "**GI.MI. Soc. Coop.di prod. E lavoro a.r.l.** con sede a Lusciano (CE);
- il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria dell'appalto, Rep. n.608 del 06/05/2010;

VISTA la Perizia Suppletiva di Variante n°2 relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA DA REALIZZARSI IN FRAZ. VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO", allegata al presente Atto (All. 1) della DD.LL., Ing. Paolo Vangi dello studio omonimo di Bagno a Ripoli, composta dai seguenti documenti:

- Relazione di Variante;

- Quadro comparativo;
- Computo metrico di Variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTA la relazione allegata al presente Atto (All. 2) del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibile la Variante proposta ai sensi del comma 8 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

VISTA la Deliberazione della Giunta del Comune di Reggello n°15 del 08/02/2011 con la quale viene approvata in linea tecnica la variante di cui sopra;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO che, in base a tale Variante, si prevede una spesa aggiuntiva, comprensiva della prima variante di € 51.692,07, al netto del ribasso, elevando l'importo dei lavori ad € 347.891,93 (oltre IVA 10%);

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico complessivo a seguito della variante rimane inalterato, in quanto le maggiori spese previste trovano copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta e che dunque non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto del quadro economico approvato;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. 554/99;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del procedimento;

VISTA la L. 267/00;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la Perizia Suppletiva di Variante n° 2 allegata al presente Atto (All. 1) relativa ai lavori di "**REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA DA REALIZZARSI IN FRAZ. VALLOMBROSA NEL COMUNE DI REGGELLO"**", comprendente:

   - Relazione di Variante;
   - Quadro comparativo;
   - Computo metrico di Variante;
   - Schema atto di sottomissione;
   - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

2. DI APPROVARE la relazione di approvazione della Variante (All. 2) redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre;

3. DI DARE ATTO che, in base a tale Variante, si prevede una spesa aggiuntiva

comprensiva della prima variante di € 51.692,07, al netto del ribasso, elevando l'importo dei lavori ad € 347.891,93 (oltre IVA 10%) e pertanto non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO