UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.31 DEL 18-01-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "C. 17 VAL DI SIEVE: PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE 2010, PROGETTO C17_02_2010 (CONTRIBUEN= ZA ANNO 2009 - LAVORI 2010-11), COMUNE DI PELAGO

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 24-01-11 al 08-02-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,24-01-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.31 DEL 18-01-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "C. 17 VAL DI SIEVE: PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE 2010, PROGETTO C17_02_2010 (CONTRIBUEN= ZA ANNO 2009 - LAVORI 2010-11), COMUNE DI PELAGO

PREMESSO

- CHE la Regione Toscana, a seguito del trasferimento alla Regioni (con D.P.R. n. 11 del 1972 *ex* art. 117 Cost.) delle funzioni amministrative in materia di bonifica, sino allora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, con propria legge n. 83 del 1977 ha delegato dette funzioni alle Province e alle CC. MM., e ha conferito a queste ultime anche le attribuzioni dei Consorzi di bonifica montana, disponendo il contestuale scioglimento di quest'ultimi;

- CHE la Regione Toscana con legge sulla bonifica, LR. n. 34 del 05/05/1994 "Norme in materia di bonifica" e s.m.i., ha riorganizzato e disciplinato in maniera innovativa tutto il settore;

- CHE in ottemperanza all'art. 53, comma 4, della L.R. 34/94 la CM Mugello - E1 e la CM Montagna fiorentina - E2, rispettivamente con deliberazioni n. 19 del 29/05/2001 e n. 25 del 26/06/2001, hanno approvato, e quindi sottoscritto il 24 luglio 2001, la convenzione per la gestione in comune delle funzioni consortili di bonifica, nella quale la CM-Mugello svolge il ruolo di capofila;

- CHE la Regione Toscana, con Deliberazione del Consiglio n. 49 del 26/03/2002:

- ha preso atto della citata Convenzione tra le due CC.MM. stipulata il 24 luglio 2001 in attuazione dell'art.53, comma 4 della LR 34/94;
- ha approvato la versione aggiornata del Regolamento per l'esercizio delle funzioni di bonifica nel Comprensorio Val di Sieve - n.17, redatto ai sensi dell'art.53, comma 7 LR 34/94;
- ha attribuito le funzioni di consorzio di bonifica , di cui all'art. 12 della LR 34/94, relativamente al Comprensorio di Bonifica Val di Sieve - n.17, alla CM-Mugello E1, individuata dalla citata Convenzione come Ente capofila;

- CHE nella pianificazione lavori le Comunità Montana del Mugello e Montagna Fiorentina hanno concordato il Programma triennale dell'Attività Gestionale 2010-2012 (Contributo di Bonifica 2009 -2011), depositato presso l'Ufficio di Bonifica della Comunità Montana del Mugello, relativo alla pianificazione iniziale degli interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico, affidando alla Comunità Montana Montagna Fiorentina la gestione dei lavori nella totalità del Comune di Rufina, Pontassieve, Londa, San Godenzo e parte del Comune di Pelago, per le fasi di progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- CHE la Comunità Montana della Montagna Fiorentina ha approvato il Programma dell'Attività Gestionale 2010 (Contributo di Bonifica 2009) con Deliberazione di Giunta n. 21 del 08/04/09 con oggetto "ADOZIONE PROPOSTA DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DELL'ATTIVITA'GESTIONALE 2010 (CONTRIBUTO BONIFICA

2009) COMPRENSORIO DI BONIFICA N°17";

- CHE la Conferenza dei Sindaci del Comprensorio di Bonifica Val di Sieve n. 17 tenutasi il 16/04/09 ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta;

- CHE la Comunità Montana della Montagna Fiorentina ha approvato delle modifiche al Programma dell'Attività Gestionale 2010 (Contributo di Bonifica 2009) con Direttiva della Giunta dell'Ente n. 95 del 22/12/2009 con oggetto "Zona di pesca a regolamento specifico denominata L'Onda";

- CHE la Comunità Montana della Montagna Fiorentina ha approvato il Programma dell'Attività Gestionale 2010 con Deliberazione di Consiglio dell'Ente n. 3 del 18/02/10 con oggetto "Adozione proposta definitiva del "Programma dell'attività gestionale 2010 (Contributo Bonifica 2009) Comprensorio di Bonifica n. 17";

- CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina ha provveduto all'approvazione della progettazione preliminare "Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve: Programma dell'attività gestionale 2010 (contribuenza anno 2009 - lavori 2010), Comune di Pelago e Pontassieve (FI), Progetto C17_02_2010" con Deliberazione di Giunta n° 61 del 21/06/2010;

- CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina ha provveduto all'approvazione della progettazione definitiva "Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve: Programma dell'attività gestionale 2010 (contribuenza anno 2009 - lavori 2010), Comune di Pelago, Rufina e Pontassieve (FI), Progetto C17_02_2010" con Deliberazione di Giunta n° 4 del 13/10/2010;

- CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina ha provveduto all'approvazione della progettazione esecutiva "Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve: Programma dell'attività gestionale 2010 (contribuenza anno 2009 - lavori 2010), Progetto C17_02_2010, Comune di Pelago, Rufina e Pontassieve (FI)" con Determinazione n. 507 del 13/10/10, di seguito elencato, redatto in data 13/10/2010 a firma del Dott. For. Leonardo Guarnieri, composto da:

E1. Relazione tecnica
E2. Elenco prezzi
E3. Analisi prezzi
E4. Stima oneri sicurezza
E5. Computo metrico e quadro economico
E6. Documentazione fotografica
E7. Capitolato speciale d'appalto
E8. Schema di cottimo fiduciario
E9. Listino prezzi aggiuntivo
T1. Planimetria tratti di intervento, scala 1:5.000
T2. Planimetria catastale, scala 1:2.000

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	37.168,30
b)	ONERI SICUREZZA	891,64
c)	IMPORTO LAVORI (a+b)	38.059,94
d)	IMPREVISTI (5% di c)	1.903,00
e)	SUBTOTALE PROGETTO	39.962,94
f)	INCENTIVI PROGETTAZIONE (2.0% di c)	761,20
g)	IVA DI LEGGE (20% di e)	7.992,59
h)	**TOTALE**	**48.716,73**
i)	SPESE GENERALI (16,5890199672967% di h)	8.081,63
l)	**TOTALE**	**56.798,36**

VISTO la Disciplina di regolamentazione vincolante per i tagli ripariali nei corsi d'acqua definita dalla Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con "Disciplinare attuativo per interventi di taglio della vegetazione riparia in corsi d'acqua e canali" approvato con Atto Dirigenziale n. 1898 del 12/05/08;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori è stata verificata la necessità di una variante ai lavori, dovute essenzialmente a cause impreviste ed imprevedibili e che non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, come riportato dalla proposta di variante della DD.LL., Dott. For. Leonardo Guarnieri;

VISTA la proposta di variante e suppletiva della DD.LL., For. Leonardo Guarnieri, redatto, redatta in data 16/01/2011 e allegata alla presente che include:

E01 - Relazione di variante;

E02 - Computo metrico estimativo;

E03 - Schema di raffronto quadri economici;

T01 - Planimetria dei tratti di intervento del progetto esecutivo, scala 1:5.000;

T02 - Planimetria dei tratti di intervento di variante, scala 1:5.000.

VISTA la relazione allegata alla presente del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Agr. Colom M.R., che giudica ammissibili le varianti proposte ai sensi del comma 8 dell'art.134 del DPR 554/99;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante si prevede un aumento dell'importo lavori di € 1.846,67, pari al 4,8% dell'importo originario di contratto, comunque inferiore alla soglia del 5% dell'importo originario del contratto e con copertura attraverso l'accantonamento per imprevisti (ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 art. 132 "Varianti in corso

d'opera", comma 3 e D.P.R. 554/1999 art. 134, comma 10);

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 ed il DPR n.554/99;

DATO ATTO il nuovo quadro Economico in variante risulta di € 57.851,74 come sotto dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI VARIANTE		
a)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	39.014,97
b)	ONERI SICUREZZA	891,64
c)	IMPORTO LAVORI (a+b)	**39.906,61**
d)	IMPREVISTI	778,47
e)	SUBTOTALE PROGETTO	**40.685,08**
f)	INCENTIVI PROGETTAZIONE (2.0% di c)	798,13
g)	IVA DI LEGGE (20% di e)	8.137,02
h)	**TOTALE**	**49.620,23**
i)	SPESE GENERALI (16,6% di L)	8.231,51
l)	**TOTALE**	**57.851,74**

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico complessivo a seguito della variante aumenta di € 1.053,38 e dunque è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato;

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.lgs 163/06 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE" di questo Ente approvato con Deliberazione di Giunta n. 39 del 14/06/2007;

DATO ATTO che l'art.3 di detto Regolamento prevede la definizione della percentuale come incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e la sua ripartizione tra le figure interessate;

VISTO l'art 35 comma 3 della L. 183 del 04/11/10 il quale dispone "3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato."

RITENUTO CONGRUO classificare, il progetto in oggetto, nella classe 1 dei lavori da eseguirsi in appalto e stabilire la percentuale da accantonare del 2% dell'importo lavori

complessivo quale ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.lgs. n. 163/06 per complessivi € 798,13, di cui lo 1,7% dell'importo lavori (pari a € 678,41) quale incentivo da ripartire tra le diverse figure coinvolte;

RITENUTO OPPORTUNO, sentite ai sensi dell'art. 3 c.1 del succitato Regolamento le figure coinvolte, stabilire come segue la ripartizione della somma sopra indicata esecutivo *"*Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve: Programma dell'attività gestionale 2010, Progetto C17_02_2010, (contribuenza anno 2009 - lavori 2010-11), Comune di Pelago, Rufina e Pontassieve (FI)":

PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	8%	€ 54,28	Leonardo Guarnieri
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 67,84	Leonardo Guarnieri
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 67,84	Leonardo Guarnieri
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%		
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%		
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 203,52	Leonardo Guarnieri
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%		
	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%		
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			4%	€ 27,14	Leonardo Guarnieri
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			30%	€ 203,52	Rodolfo Manuel Colom
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%		
	C.3)	Collaboratore amministrativo			8%	€ 54,27	Elena Bigozzi
				TOTALE	100 %	€ 678,41	

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For.

Leonardo Guarnieri, relativa a "C. 17 VAL DI SIEVE: PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE 2010, PROGETTO C17_02_2010 (CONTRIBUENZA ANNO 2009 - LAVORI 2010-11), COMUNE DI PELAGO, RUFINA E PONTASSIEVE (FI), comprendente:

E01 - Relazione di variante;

E02 - Computo metrico estimativo;

E03 - Schema di raffronto quadri economici;

T01 - Planimetria dei tratti di intervento del progetto esecutivo, scala 1:5.000;

T02 - Planimetria dei tratti di intervento di variante, scala 1:5.000.

che si allega al presente Atto;

2. **DI APPROVARE** la Relazione di ammissibilità della variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Agr. Colom Manuel Rodolfo, allegata al presente Atto;

3. **DI DARE ATTO** che gli interventi previsti sono immediatamente eseguibili ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento Applicativo 48/R.

4. **DI ACCANTONARE** un importo pari al 2% dell'importo lavori complessivo quale ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs n. 163/06 per complessivi € 798,13, di cui lo 1,7% dell'importo lavori (pari a € 678,41) quale incentivo da ripartire tra le diverse figure coinvolte;

5. DI APPROVARE ai sensi dell' art. 92 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce" la ripartizioni degli incentivi alla progettazione secondo la tabella che segue:

PROGETTAZIONE:	A.1)	Progettista	A.1.a)	progetto preliminare	8%	€ 54,28	Leonardo Guarnieri
			A.1.b)	progetto definitivo	10%	€ 67,84	Leonardo Guarnieri
			A.1.c)	progetto esecutivo	10%	€ 67,84	Leonardo Guarnieri
	A.2)	Tecnico collaboratore			0%		
	A.3)	Redattore del Piano di sicurezza			0%		
ESECUZIONE:	B.1)	Direttore lavori			30%	€ 203,52	Leonardo Guarnieri
	B.2)	Tecnico collaboratore			0%		

	B.3)	Coord. sicurezza i fase di esecuzione			0%		
	B.4)	Collaudatore / C.R.E.			4%	€ 27,14	Leonardo Guarnieri
AMMINISTRAZIONE:	C.1)	Responsabile Unico del Procedimento			30%	€ 203,52	Rodolfo Manuel Colom
	C.2)	Assistenza al R.U.P.			0%		
	C.3)	Collaboratore amministrativo			8%	€ 54,27	Elena Bigozzi
				TOTALE	100 %	€ 678,41	

6. **DI DARE ATTO** che è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato in quanto si realizza un maggiore spesa di € 1.053,38;

7. **DI DARE ATTO** che la somma complessivamente necessaria pari a € 1.053,38 trova copertura finanziaria nel seguenti modo:
   a. € 866,57 da sub-impegnare nel Cap. 246/2 del "Bilancio di previsione (Esercizio finanziario 2010)" Impegno n. 379/2010 (IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI DA C.M. MUGELLO PER ACCORDO DI PROGRAMMA FUNZIONI DI BONIFICA - da C.M. ex imp 559 del 29/11/2010) **(Sub. N° 3/2011)** per lavori, imprevisti, iva di legge, oneri di sicurezza;
   b. € 36,93 da sub-impegnare nel Cap. 246/2 del "Bilancio di previsione (Esercizio finanziario 2010)" Impegno 379/2010 (IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI DA C.M. MUGELLO PER ACCORDO DI PROGRAMMA FUNZIONI DI BONIFICA - da C.M. ex imp 559 del 29/11/2010) **(Sub. N° 4/2011)** per incentivi alla progettazione;
   c. € 149,88 già impegnati nel Cap. 50/10 del "Bilancio di previsione (Esercizio finanziario 2010)" per spese generali;

8. **DI DARE ATTO** che pare della somma prevista destinata agli incentivi per la progettazione risulta economia a disposizione dell'Ente per corrispettivi di € 119,72.

9. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile della redazione degli atti necessari.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE N.31 DEL 18-01-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "C. 17 VAL DI SIEVE: PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE 2010, PROGETTO C17_02_2010 (CONTRIBUEN= ZA ANNO 2009 - LAVORI 2010-11), COMUNE DI PELAGO

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 20-01-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE