UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.44 DEL 24-01-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORZIONE COPERTURA UF= FICI ENTE UBICATI IN RINCINE NEL COMUNE DI LONDA (FI).

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 27-01-11 al 11-02-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,27-01-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.44 DEL 24-01-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORZIONE COPERTURA UF= FICI ENTE UBICATI IN RINCINE NEL COMUNE DI LONDA (FI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

VISTA la L. R. 39/2000 "Legge Forestale Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale viene affidata agli Enti delegati la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;

VISTO il Regolamento Forestale n. 48/R dell'08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;

VISTO il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 125 del 13/12/06;

VISTO il Piano di Gestione del complesso forestale regionale di Rincine approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 724 dell'18/07/2005;

VISTO il Decreto del Dirigente del settore Programmazione Forestale della Regione Toscana n. 5692 del 06/11/2009 con il quale è stato finanziato un intervento di manutenzione della copertura del fabbricato adibito a foresteria ubicato in loc. Rincine, comune di Londa (FI);

PRESO ATTO che durante lo svolgimento dei lavori alla copertura della foresteria sono stati individuati dei danni sulla porzione di tetto adiacente alla stessa e facente capo agli uffici;

PRESO ATTO inoltre che occorre provvedere immediatamente al ripristino della porzione di copertura danneggiata;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto rientra tra i lavori pubblici così come previsto dal summenzionato D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti" approvato con Deliberazione del Consiglio di questo Ente n. 28 del 27/09/2005;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto possono rientrare nelle tipologie dei lavori realizzabili in economia, di cui all'art. 125 del D. Lgs 163/06;

VISTO in particolare il comma 8 del suddetto art. n. 125 del D.Lgs 163/06 che consente di procedere alla pratica dell'affidamento diretto ad un solo operatore economico per la

realizzazione di lavori in economia di importo inferiore a quarantamila euro;

VISTO inoltre il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" di questa Comunità Montana, adottato dal Consiglio nella seduta del 09/07/2007 con provvedimento n. 15, modificato con Delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2008;

PRESO ATTO quindi che, per la realizzazione di detti lavori, si può procedere all'applicazione della procedura stabilita dagli articoli 4 e 7 del suddetto Regolamento;

RICHIAMATA la Determinazione n. 593 del 21/11/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato affidato l'intervento alla Ditta Theorema s.r.l. di Pelago (FI);

VISTA la Perizia Suppletiva di Variante (Prot. n. 531/11 del 21/01/2011) allegata al presente Atto (All. 1) della DD.LL., Ing. Massimiliano Casu (Studio Legnopiù s.r.l. di Prato) che include:

- Relazione tecnica perizia di variante;
- Computo metrico di variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;

VISTA inoltre la Relazione allegata alla presente (All. 2) del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibile la Variante proposta ai sensi del comma 8 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante si prevede una spesa aggiuntiva di € 1.503,25 netti elevando l'importo dei lavori ad € 12.449,41 (IVA esclusa);

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico complessivo a seguito della variante rimane inalterato in quanto le maggiori spese previste trovano copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta e che dunque non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto al quadro economico approvato;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 554/99;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del procedimento;

VISTA la L. 267/00;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217 del 24/11/2010 con il quale la Comunità Montana Montagna Fiorentina è dichiarata estinta alla data del 30/11/2010 e si prende atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010;

CONSIDERATO che con lo stesso Decreto si stabilisce che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della L.R. n. 37 del 2008;

DETERMINA

DI APPROVARE la Perizia Suppletiva di Variante allegata al presente Atto (All.1) relativa ai lavori di: “MANUTENZIONE PORZIONE COPERTURA UFFICI ENTE UBICATI IN RINCINE NEL COMUNE DI LONDA (FI)” comprendente:

- Relazione tecnica perizia di variante;
- Computo metrico di variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;

DI APPROVARE la Relazione di approvazione della Variante (All. 2) redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre;

DI DARE ATTO che non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto nel quadro economico approvato.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO